

Procès-verbal  
Comité d'orientation d'école, région de Clare  
3 octobre 2023

Présences :

Stéphane Bertrand, directeur des opérations, CSAP  
Cory Schlievert, MÉDPE  
Krista Ranahan, MTP  
Lianne Boudreau-Maltais, membre du CEC  
Natalie Carrier, directrice, École Stella-Maris  
Peter Connor, DPW  
Robyn Fox-Parsons, MTP  
Stacey Hughes, A49  
Greg Little, A49  
Krista Luttmmer, directrice régionale, sud, CSAP  
André Robichaud, parent et membre de la communauté  
Natalie Robichaud, directrice générale, Société acadienne de Clare  
Suzanne Saulnier, directrice générale, CAPENÉ  
Monique Tufts, enseignante, École Stella-Maris

Absences :

Victor Gaudet, directeur, École Joseph-Dugas

La réunion a commencé à 15h05.

1. Mot de bienvenue. Mise à jour des membres du comité.
2. Adoption de l'ordre du jour. Révision du procès-verbal de la dernière rencontre, à l'écrit en français et à l'oral en anglais.
3. Mise à jour du projet et prochaines étapes (MTP)
  - a. MTP (DPW) enverra les plans en 3D plans et en couleur au MEDPE (EECD), pour transfert au CSAP. ACTION MTP, MEDPE
  - b. A49 enverra au MTP et MEDPE la structure de jeu qui faisait partie du premier appel d'offres, pour transfert aux directions d'école.
  - c. Terrain de sports est terminé. On procède avec la dalle au cours des prochains mois.
  - d. CSAP demande une mise à jour de l'échéancier pour l'achèvement du projet de construction. MTP indique que l'échéancier complet pour l'achèvement du projet sera fourni bientôt. MTP précise qu'il y a eu certains enjeux sur le site. Le fournisseur enverra une mise à jour de l'échéancier au MÉDPE plus tard dans la semaine. Les infos pourront ensuite être partagées. ACTION MTP
4. Centre de petite enfance

- a. Commentaires de la garderie : porte coupée (Dutch door) souhaitée pour accéder aux espaces, ainsi qu'un appui de fenêtre plus bas. ACTION MTP
- b. Le CSAP note qu'il devrait avoir des espaces pour la garde de 85 enfants. La garderie a signalé au CSAP que l'espace pour les trottineurs est trop petit. Il manque 24 places de trottineurs. MTP indique les groupes suivants : 8, 24, 24, 29 enfants. Le groupe de 29 était considéré comme étant en prématernelle. Les quatre espaces du centre de petite enfance ne comprennent pas les espaces pour le groupe de 29 enfants.
- c. MTP précise qu'il y a eu plusieurs échanges avec le MEDPE concernant les espaces de prématernelle du côté de l'école. Les trois espaces avec des murs complets ont été approuvés par des consultants du MEDPE.

#### 5. Centre communautaire

- a. Le MÉDPE fera suivre au CSAP les plans du centre communautaire, modifiés lors de la dernière rencontre. Le CSAP confirmera si ça capte bien la rétroaction du comité.  
ACTION MÉDPE, CSAP

#### 6. Ajouts et améliorations

- a. Discussion sur les éléments acadiens dans le design a eu lieu avec la communauté dans le cadre du comité d'école consultatif. La communauté souhaite avoir des cercles, des vagues, et des éléments de l'histoire de chacune des quatre écoles, dont un élément marquant en guise de legs. On souhaite inclure le clocher de l'École Jean-Marie-Gay. La communauté propose des panneaux interprétatifs, p. ex. des codes QR avec photos des anciennes écoles et un court texte. On suggère également des installations extérieures près de la boucle d'autobus. MTP fournira au COÉ des informations par rapport à la boucle d'autobus. ACTION MÉDPE
- b. Le nom de la nouvelle école sera l'École Baie Sainte-Marie.
- c. Suggestion de trouver un logo afin de pouvoir l'inclure dans l'école, p. ex. dans le plancher du gymnase.
- d. Il faudra que les directions d'école de Clare mettent sur pied un groupe de travail pour regarder les structures de jeu et l'aménagement du terrain. Ce groupe examinera les propositions des architectes pour les espaces de jeu afin de déterminer si ça répond aux besoins. ACTION CSAP

#### 7. Autres sujets

- a. Une direction d'école précise que son comité d'école consultatif (CEC) a demandé une mise à jour de l'échéancier. La communauté demande cette mise à jour.
- b. Il faudra inviter un autre élève à siéger au comité à cause de l'horaire. ACTION CSAP

Prochaine réunion le 17 octobre 2023